



VICERRECTORADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

REVISIÓN CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS 2021

1. Datos resumen	2
2. Relación de proyectos finalizados.....	2
3. Relación de proyectos en ejecución.....	4
4. Relación de proyectos retrasados.....	5
5. Relación de proyectos desestimados	5

1. Datos resumen

Proyectos **seleccionados** por el Consejo de Dirección: **59**

Proyectos **finalizados** a lo largo de 2021: **39 (66,10%** de los seleccionados)

Proyectos **en ejecución**: **15** (25,42% de los seleccionados)

Proyectos **retrasados**: **3** (5,08% de los seleccionados)

Proyectos **desestimados**: **2** (3,39% de los seleccionados)

2. Relación de proyectos finalizados

Proyectos seleccionados en la Cartera 2021 y que han sido finalizados a lo largo del año:

2021-04	Gestión Integral de las Actividades Culturales
2021-05	Implantación de un Sistema de Gestión de los Cursos de Verano (FASE 2)
2021-08	Publicación en la web de la UAL de las Comisiones aprobadas en Consejo de Gobierno
2021-09	Elaboración de Censos Electorales Electrónicos
2021-11	Agenda UAL
2021-14	Renovación aula MAC en aulas de informática
2021-15	Renovación audiovisual de la Sala de Juntas del Equipo de Gobierno
2021-16	Renovación audiovisual de la Sala de Grados del CITE II
2021-17	Modificación Páginas Webs Y Aplicación De Quejas Y Sugerencias
2021-18	Modificación Aplicación De Gestión Usual
2021-19	Modificación Aplicación De Gestión Sistemas De Calidad
2021-23	Mejoras En La Aplicación De Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral
2021-25	Accesibilidad De Sitios Web Y Aplicaciones Móviles En La Ual
2021-27	Acceso A Cursoft Por Ldap

2021-35	Actualización De La Versión De Concrete Y Creación De Utilidades
2021-38	Portal Empleabilidad Emprendimiento
2021-41	Migración De Servicios Rest En Jsp A Ords Y Documentación
2021-42	Ampliación Arai-24H
2021-44	Adquisición De Equipamiento De Acceso De La Red De Voz Y Datos De La Ual
2021-45	Renovación De 4 Aulas De Informática
2021-50	Automatización De La Carga De Usuarios A Sistema Integrado De Gestión Bibliotecario Alma
2021-56	Actualización Página Web Servicios Centrales De Investigación
2021-58	Modificación de la Aplicación de TFE
2021-59	Integración Y Puesta En Marcha De Nueva Infraestructura De La Red Wifi
2021-60	Ampliación De Sistemas De Virtualización
2021-62	Acceso Archivos Protegidos
2021-65	Migración Bds A Oracle 19
2021-66	Actualizacion Servidores
2021-68	Mejora gestión integral on-line solicitudes matrícula PAU y mejora certificados PAU
2021-69	Google Tag Manager / Pixel FB
2021-70	Integración Gestión Económica
2021-82	Mejoras De La App “Universidad De Almería”
2021-83	Servicio Unificado De Notificaciones
2021-84	Bullet Solutions. Generador Horarios
2021-85	Certificación De Actividades Académicas
2021-86	Informe Potencial / Docencia
2021-87	Reducciones Docentes

2021-89 Servicio de asignación de licencias SPSS

2021-90 Monitorización de servicios

3. Relación de proyectos en ejecución

Proyectos seleccionados en la Cartera 2021 y que no han sido finalizados, teniendo prevista su terminación a lo largo de 2022 conviviendo con los proyectos de la nueva edición de la Cartera:

2021-20 Migración De Páginas Del Gestor De Contenidos Oracle Ucm A Concrete

2021-28 E-Admón. 6: Gestión Documental

2021-30 E-Admón. 9: Notificaciones Electrónicas Fehacientes

2021-31 E-Admón. 5: Registro Electrónico

2021-32 E-Admón. 7: Herramienta De Archivo Electrónico

2021-33 E-Admón. 12: Tablón Electrónico Oficial

2021-36 Desarrollo Y Adaptación De "Umove" 1. Programa De Gestión De La Movilidad.

2021-46 Migración De Procedimientos A La Nueva Plataforma De Eadmon

2021-47 Migración De La Plataforma De Eadmon

2021-61 Ampliación De Sistema De Almacenamiento

2021-63 Creación Bd De Administración

2021-64 Gestion De Logs

2021-72 E-Admón 8: Petición De Documentación

2021-73 Evalos: Control De Presencia

2021-81 Ual Wallet - Cartera Digital

4. Relación de proyectos retrasados

Proyectos seleccionados en la Cartera 2021 y que no han sido abordados, estando prevista su realización a lo largo de 2022 y pendientes de planificación junto con los proyectos de la nueva edición de la Cartera:

2021-26 Migración Discoverer A Otra Herramienta Para Usuario Final

2021-43 Renovación Del Equipamiento Troncal De La Red De Voz Y Datos De La Ual

2021-67 Gestión Integral On-Line Solicitudes Cambio De Grupo Matrícula Oficial

5. Relación de proyectos desestimados

Proyectos seleccionados en la Cartera 2021 y que han sido desestimados:

2021-21 Contratación De Un Servicio Para La Gestión Integral De Doctorado

2021-29 E-Admón. 11: Voto Electrónico
