



VICERRECTORADO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

**CARTERA ESTRATÉGICA DE PROYECTOS TIC 2022. REVISIÓN
PRIMER TRIMESTRE**

1. Las cifras de la edición 2022.....	2
2. Proyectos finalizados	2
3. Proyectos en curso.....	2
4. Proyectos seleccionados.....	3
5. Edición 2021 de la Cartera, proyectos finalizados	5

1. Las cifras de la edición 2022

Proyectos seleccionados: [82](#)

Proyectos finalizados a lo largo del primer trimestre: [3](#)

Proyectos en ejecución: [21](#)

2. Proyectos finalizados

Relación de proyectos finalizados:

2022-57	Gestion de Logs de www.ual.es
2022-66	Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua
2022-72	uMove (parte normativa de la solicitud realizada)

3. Proyectos en curso

Relación de proyectos cuya ejecución ha comenzado:

2022-04	Censos electrónicos
2022-12	Aplicación Compromiso Documental Doctorado
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio
2022-19	Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL
2022-25	Traducción de la página web de la Universidad de Almería
2022-29	Instalacion Audiovisual Salon Actos Empresariales
2022-33	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones CAE
2022-36	Renovacion Audiovisual Aula Judicial
2022-65	Actualización de la versión de Concrete
2022-67	Capa SOA Académico
2022-69	Listas distribución masiva
2022-70	Web de Study Abroad
2022-73	Oferta Plazas movilidad
2022-75	Sustitución De Enfriadoras CPD
2022-86	Inmutabilidad de los backups
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración
2022-88	Configuración y securización de equipos de usuario
2022-92	Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación
2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz
2022-100	uMove-EWP-IIAs
2022-102	Sistema Centralizado de Administracion de Equipos

4. Proyectos seleccionados

Relación completa de proyectos seleccionados por el Consejo de Dirección:

2022-01	Mejora de control de acceso a encuestas de satisfacción con la labor docente
2022-02	Buscador de Normativas aprobadas en Consejo de Gobierno
2022-03	Buscador de convenios en la web de Secretaría General
2022-04	Censos electrónicos
2022-05	Modificación de aplicativo en Campus Virtual de Calidad del PDI
2022-07	Múltiple Factor de Autenticación
2022-08	Webs de Cultura, Cursos de Verano y Universidad de Mayores
2022-12	Aplicación Compromiso Documental Doctorado
2022-13	Web Doctorado EIDUAL
2022-14	Mejora Aplicación Reconocimiento de Créditos
2022-15	Implantación de Power BI en la gestión económica de la UAL
2022-16	Plataforma de Integración y Despliegue Continuo
2022-17	Cloud privado en modo de Infraestructura como servicio
2022-18	Infraestructura de producción para entornos de contenedores
2022-19	Inhabilitación de cuentas de usuario en la UAL
2022-20	Ampliación de Sistema de Almacenamiento
2022-21	Gestión de cuentas Amigos de la UAL
2022-22	Actualización y Adaptación de la Aplicación de Convocatorias Plazas Profesor Contratado Laboral
2022-24	Tramitación de licencias y permisos del PDI
2022-25	Traducción de la página web de la Universidad de Almería
2022-26	Envío de correo masivo de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso
2022-27	Plataforma Web para la Gestión, Difusión y Transparencia del Programa de Becas y Ayudas
2022-28	Renovación home UAL
2022-29	Instalacion Audiovisual Salon Actos Empresariales
2022-30	Instalacion Audiovisual Salon Usos Multiples Museo
2022-31	Instalacion Audiovisual LED Informativo Museo
2022-32	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones Empresariales
2022-33	Instalacion Audiovisual 2 Salas Reuniones CAE
2022-34	Instalacion Audiovisual 1 Sala Reuniones Central
2022-35	Instalacion Audiovisual 4 Aulas Empresariales
2022-36	Renovacion Audiovisual Aula Judicial
2022-38	Gestión Presupuestaria Capítulo 1
2022-39	Modificación de la Aplicación de TFE
2022-40	Aplicación Gestión de Tesis
2022-41	Carga de datos en UXXI de consultas en la plataforma de intermediación de datos

2022-42	Nueva solicitud de Certificaciones y Acreditaciones Académicas al Alumno
2022-43	Mejora plataforma titulos
2022-45	PATRIMONIO DE LA UAL UN PASEO CON REALIDAD AUMENTADA
2022-48	Sistema de control de aforo y ocupación en las salas de la Biblioteca Nicolás Salmerón
2022-50	Proyecto EUREKA
2022-51	Finalización del proyecto automatización solicitudes Plan Propio de Investigación y Transferencia
2022-53	Implantación de una herramienta de Chatbot
2022-55	Servicio Mis últimos Accesos a Campus
2022-56	Procedimiento de pruebas de restauración periódica de bases de datos
2022-57	Gestion de Logs de www.ual.es
2022-58	Alta de cuentas de Empleado de la UAL
2022-59	Mejoras Becas 2022
2022-60	Mejoras funcionales GAU 2022
2022-61	Mejoras TFE 2022
2022-63	Citas automatrícula
2022-64	Actualización Cookies en la web
2022-65	Actualización de la versión de Concrete
2022-66	Servidor Virtual. Unidad de Formación Continua
2022-67	Capa SOA Académico
2022-68	Actualización de la versión de Portafirmas
2022-69	Listas distribución masiva
2022-70	Web de Study Abroad
2022-72	uMove
2022-73	Oferta Plazas movilidad
2022-74	Asignaturas otros idiomas
2022-75	Sustitución De Enfriadoras CPD
2022-79	Mejorar servicio de Campus Virtual "Listados Académicos UAL"
2022-80	Mejorar procedimiento de generación de citas previas para automatrícula
2022-81	Mejorar formulario CAU específico para automatrícula
2022-83	Consulta de Documentos de Convocatorias de Becas Cerradas en RegCSD
2022-85	Visualización tipo de Beca en RCSD
2022-86	Inmutabilidad de los backups
2022-87	Adquisición centralizada de PCs para Administración
2022-88	Configuración y securización de equipos de usuario
2022-89	Mapa de Aplicaciones y APIs
2022-90	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles de la UAL en el año 2022
2022-92	Tecnología, arquitectura y componentes de una aplicación
2022-93	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Departamental E
2022-94	Proyecto Piloto para implantación de un NAC

2022-95	Adquisición de APs Wifi para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-96	Adquisición de Electrónica de Red para edificio Pabellón de Ciencias Naturales
2022-97	Adquisición de APs Wifi para edificio Departamental E
2022-98	Implantación uMove en Alicante y Cádiz
2022-99	Accion Social
2022-100	uMove-EWP-IIAs
2022-101	Llamadas al Sistema Integral de Pagos desde aplicaciones
2022-102	Sistema Centralizado de Administracion de Equipos

5. Edición 2021 de la Cartera, proyectos finalizados

No han sido finalizados ninguno de los 18 proyectos pendientes de la anterior edición de la Cartera.